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Remont generalny

Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja jest pierwszą parafią w historii Płocka. W 1356 r. został

ufundowany i konsekrowany kościół parafialny. W 2006 r. świątynia obchodziła jubileusz 650-lecia

swego istnienia. Podejmując w sierpniu 2008 r. posługę w płockiej farze, zrobiłem wstępne

rozeznanie stanu kościoła. Okazało się, że potrzebny jest generalny remont fary.

1. Starania parafii o dofinansowanie remontu fary

W czerwcu 2009 r., Parafia złożyła wniosek pt. „Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara w Płocku

wraz z otoczeniem – etap I” o dotację z funduszy unijnych, przeznaczonych na rewitalizację

zabytków, tj. na remont naszej zabytkowej, ponad 650-letniej fary.

W pierwszej ocenie nasz wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej,

plasując się na 23 pozycji. Jednak z powodu braku środków finansowych, nie został przyjęty do

dofinansowania. Dofinansowanie otrzymało tylko pierwszych 21 wniosków.

W dniu 8 października 2010 r. Parafia odwołała się od powyższej decyzji i złożyła protest do

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Procedura związaną z odwołaniem się Parafii od pierwotnej, negatywnej decyzji oraz ponowna

ocena wniosku zakończyła się w marcu 2013 r.

Przed Wielkanocą, w dniu 29 marca 2013 r., została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

pt.: „Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego FARA w Płocku wraz z otoczeniem – etap I”,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.2

„Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-

2013. Umowę podpisali: Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego i ks. Wiesław

Gutowski, Proboszcz Parafii.

Uzyskana dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 3.727.930 zł, stanowi nie
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więcej niż 83,94% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Resztę należności w

wysokości 712 870,00 zł, jako wymagany udział własny musi pokryć Parafia. Koszt całego remontu,

objętego wnioskiem, wyniósł około 4.650.000 zł. Do tego trzeba doliczyć inne koszty, jak np.:

postawienie namiotu, nowe nagłośnienie, system multimedialny i inne koszty. Tak, więc cały remont

kosztował ponad 4.800.000 zł.

Przez 4 lata (w latach 2009 – 2013) Parafia przygotowała potrzebne projekty i inne dokumenty oraz

uzyskała stosowne pozwolenia konserwatorskie i budowlane.

1. Prace remontowe wykonane przed otrzymaniem dotacji

W ramach zaplanowanego remontu, którego dotyczył w/w Projekt, jeszcze przed podpisaniem

wniosku o dotację, przez 4 lata zostały wykonane następujące prace:

1. Wstępne rozeznanie stanu murów fary pokazało, że konieczne są szczegółowe specjalistyczne

badania stanu zasolenia i zawilgocenia murów. Przeprowadzone w 2009 r. badania wykazały,

że w części ścian zewnętrznych występuje kapilarne podciąganie wody z gruntu, pomimo że

wcześniejsze badania geotechniczne nie wykazały występowania zwierciadła wody gruntowej

do głębokości 6 m. Nie było też śladów zawilgocenia odkrytych kilka lat temu krypt, które

znajdują się pod prezbiterium. Zawilgocenie ścian od strony wewnętrznej oraz dolnych partii

ścian do wysokości 4,5 m od strony zewnętrznej spowodowane było silnym porażeniem przez

sole chłonące higroskopijne znaczne ilości wody z powietrza.

Zrobione po raz pierwszy w historii fary rozpoznanie badawcze pozwoliło na użycie

odpowiednich metod i środków w dalszych pracach.

Badania stanu zasolenia i zawilgocenia murów przeprowadził dr inż. Krzysztof Kamiński z

Politechniki Warszawskiej. Więcej szczegółów w tekście dra Krzysztofa Kamińskiego.

2. W listopadzie i grudniu 2009 r. zostały wykonane badania konserwatorskie ścian fary na

obecność polichromii. Celem tych prac było ustalenie charakteru i zakresu przemalowań

polichromii autorstwa Władysława Drapiewskiego w nawie głównej kościoła i na ścianach oraz

w zakrystii i na kapitularzu. Badano też, czy pod XX wieczną polichromią występuje inna

dekoracja malarska, jaki jest jej charakter oraz stan zachowania. Badania przeprowadziła firma
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Monument Service Pana Marcina Kozarzewskiego.

W wyniku tych badań będą opracowane wytyczne konserwatorskie dla przebadanych

powierzchni. Za sfinansowanie tych badań na obecność polichromii, składamy podziękowanie

Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Płocku.

3. W latach 2009 – 2013 wymieniono wszystkie tynki zewnętrzne i pomalowano 2 elewacje:

północną i wschodnią.

Remont elewacji Fary rozpoczęliśmy w sierpniu 2009 r. od najbardziej zniszczonych 2 elewacji:

zachodniej (od strony Wisły) i północnej (od strony plebanii). Na remont elewacji otrzymaliśmy

dotację z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, która pokryła niecałe 1/3 kosztów wykonanego

w 2009 r. remontu elewacji oraz kosztów badań zasolenia i zawilgocenia murów i innych wydatków.

Najpierw zostały zdjęte stare tynki. Po zdjęciu tynków zostały przeprowadzone ratunkowe badania

architektoniczne elewacji fary. Badania wykonał prof. Robert Kunkel z Politechniki Warszawskiej.

Następnie zostały założone nowe specjalistyczne tynki firmy Kerakoll. Tynki te nie tylko chronią

zasolone ściany przed uszkodzeniami, które powoduje krystalizacja soli, ale mają właściwości, przy

obustronnym wykonaniu, do zatrzymania napływu wód z gruntu.

W czasie tynkowania zostały wyeksponowane pewne, zakryte przez tynk, elementy budowy fary.

Na elewacji północnej od strony dzwonnicy widać płaską płycinę – jest to okno dawnego

prezbiterium, pochodzi XVI w z czasów przebudowy fary pod kierunkiem Jana Baptysty Wenecjanina.

Grubszym tynkiem zaznaczono miejsce dawnej zakrystii.

Na elewacji północnej od strony wejścia do zakrystii:

Odsłonięto w górnej części ściany zachowany fryz ząbkowy.

Niżej pod oknami odsłonięto wgłębiony fryz pasowy.

Grubszym tynkiem zaznaczono obok wejścia do zakrystii miejsce skarpy (przypory).

Nad wejściem do zakrystii pokazano okno gotyckie z XIV w.

Na lewo od wejścia do zakrystii, wgłębieniem pokazano arkadę wejścia do kaplicy.

Na elewacji zachodniej od strony Wisły:
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Odmurowano 2 ostrołukowe okna gotyckie z XIV w.

Uskokiem tynku na środku szczytu zaznaczono arkadę środkową – okno, które łączyło kościół z

istniejącą kiedyś kruchtą.

Grubszym tynkiem zaznaczono miejsca 2 skarp.

Pod oknami odsłonięto wgłębiony fryz pasowy.

Odsłonięto w skarpie wnękę. Była to kiedyś najprawdopodobniej tzw. latarnia zmarłych, gdzie

stawiano lampki – świece dla zmarłych.

Odkryty w 2006 r. na elewacji zachodniej portal (czyli istniejące pierwotnie wejście do Fary) został

zabezpieczony i osłonięty płytą. Chcemy go w możliwie najbliższym czasie poddać konserwacji i

odtworzyć jego pierwotny kształt.

Być może kiedyś będzie także możliwa rekonstrukcja szczytu fary od strony Wisły. Z jednej strony

byłoby to w części przywrócenie pierwotnego wyglądu Fary, a jednocześnie uatrakcyjniłoby

panoramę Płocka od strony Wisły.

Przeprowadzone ratunkowe badania architektoniczne elewacji fary, wykonane po zdjęciu tynków, i

odsłonięty szczyt fary, wykluczyły pojawiające się czasem informacje, jakoby część fary kiedyś

osunęła się do Wisły. Obecna ściana zachodnia jest pierwotną ścianą frontową fary. Od strony Wisły

stała tylko niewielka, choć wysoka kruchta. Na zachodniej ścianie fary nie znaleziono też śladów

dwóch wież, które miały górować nad naszym grodem.

W lipcu 2010 r. rozpoczął się remont elewacji wschodniej, czyli wejściowej fary.

Obecna ściana frontowa, to dawne wielobocznie zamknięte i oskarpowane prezbiterium. Bowiem od

czasu powstania fary, przez około 400 lat, z tej strony stał ołtarz główny i było prezbiterium.

Natomiast wejście główne do fary było od strony Wisły, a wejścia boczne były od ul. Piekarskiej i od

strony plebani.

Remont elewacji rozpoczął się od zdjęcia starych tynków. Po ich zdjęciu zostały przeprowadzone

ratunkowe badania architektoniczne elewacji fary. Ujawniły one ślady pierwotnych okien

późnogotyckich na wszystkich pięciu ścianach wieloboku. Odsłonięto w formie wnęk dwa

ostrołukowe okna oraz pokazano kształty dwóch pozostałych okien w formie wgłębienia w tynku.
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Całkowite ich odkrycie nie było możliwe ze względu na istniejące tam okna barokowe. Zachowano

także, odsłonięte w czasie zdejmowania tynku, wałkowe narożniki skarp.

W czasie remontu elewacji zostały także skute i wykonane nowe wszystkie gzymsy i założone nowe

miedziane obróbki blacharskie.

4. Po przeglądzie rynien i kilku drobnych naprawach okazało się, że w bardzo złym stanie jest pas

podrynnowy i rynny wzdłuż całego kościoła.Powodowało to niewielkie, ale za to liczne zacieki

wzdłuż całego muru kościoła. Wykonanie naprawy pasa podrynnowego stało się więc

najważniejsze i najpilniejsze.

W październiku 2010 r. rozpoczęliśmy naprawę pasa podrynnowego wzdłuż całego kościoła.

Został założony nowy pas z blachy miedzianej oraz nowe miedziane rynny. Tam, gdzie była

taka potrzeba, zostały też wymienione deski lub inne elementy drewniane. Prace

zakończyliśmy w listopadzie.

W czerwcu 2010 r. naprawiono i wzmocniono konstrukcję wewnątrz dzwonnicy.

5. Pod koniec czerwca 2011 r. rozpoczął się remont elewacji południowej fary, od strony ul.

Piekarskiej.

Po ich zdjęciu starych tynków zostały przeprowadzone ratunkowe badania architektoniczne elewacji.

Profesor Robert Kunkel stwierdził, że po odsłonięciu w całości trzech przęseł zachodnich (korpus

kościoła kazimierzowskiego) nie ujawniono reliktów starszych niż 1 połowa XVIII w. Zatem należy

przyjąć, że zgodnie z przypuszczeniami opartymi na analizie wątków wewnątrz kościoła, ta partia

ściany została w całości przemurowana podczas przebudowy w 1połowie XVIII w.

W części dolnej trzech przęseł wschodnich ujawniono zarys ostrołukowego portalu w przęśle 4 (od

zachodu), który stanowił wejście do kościoła i półkolistej arkady w przęśle 6, która prowadziła do

kaplicy św. Walentego. Po dokonaniu odkrywek przy ościeżach tych otworów, odsłonięto je na

głębokość około 15 cm. Między przęsłami widoczne są ślady skutych w 1 połowie XVIII wieku skarp,

do których dostawione były ściany kaplic.

W części górnej trzech przęseł wschodnich, w czwartym i szóstym przęśle od zachodu, ujawniły się

dwa okna, pochodzące z czasów rozbudowy fary przez Jana Baptystę Wenecjanina w roku 1540, a
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zamurowane podczas przebudowy w 1 połowie XVIII w.

W czasie prac ujawnił się także narożnik południowo/wschodni korpusu kościoła kazimierzowskiego

i niewielki fragment fryzu ceglanego, pochodzący z pierwotnego kościoła. Wszystkie ujawnione

części starszych reliktów, w tym okien i skarp, zostały pokazane przez zróżnicowanie grubości tynku.

Po przeprowadzeniu badań architektonicznych, zostały założone nowe specjalistyczne tynki firmy

Kerakoll.

Tynki te nie tylko chronią zasolone ściany przed uszkodzeniami, które powoduje krystalizacja soli,

ale mają właściwości, przy obustronnym wykonaniu, do zatrzymania napływu wód z gruntu.

W czasie remontu elewacji zostały także skute i wykonane nowe wszystkie gzymsy i założone nowe

miedziane obróbki blacharskie.

6. Na przełomie kwietnia i maja 2011 r., przy użyciu georadaru, zostały wykonane badawcze

prace archeologiczne posadzki fary i tego, co może znajdować się pod posadzką w Farze.

Badania prowadziła Firma Prospekcja Pana Artura Troncika.

Badania wykazały, że pod posadzką fary w kilku miejscach istniały kiedyś krypty. Obecnie są jednak

zasypane. Niektóre z nich mogą jeszcze mieć częściowo zachowane sklepienia.

Jedynie niezasypana i dobrze zachowana jest krypta pod posadzką w kruchcie. Posiada ceglany strop.

Przez odwiert została wprowadzona minikamera i wykonano zdjęcia. Krypta ma wysokości około 140

cm. Na jej dole znajduje się płyta, która może być sarkofagiem. Zejście do krypty, znajdujące się już

w nawie głównej jest całe zasypane.

Warto zauważyć, że wcześniej, w czasie remontu prezbiterium zbadano 2 krypty znajdujące się pod

prezbiterium.

Na opracowanie i dokumentację czekają wykonane już georadarem badania terenu wokół fary.

7. Jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie remontu, Parafia przygotowała „Projekt

budowlany remontu i przebudowy kościoła farnego w Płocku”. Projekt wykonała Firma

WEKTOR-P Pana dra inż. Andrzeja Kowalskiego. Następnie uzyskano stosowne pozwolenia

konserwatorskie i budowlane.
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III. Prace remontowe wykonane w ramach otrzymanej dotacji

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie remontu i po procedurze wyłaniania wykonawcy, zgodnie z

ustawą o zamówieniach publicznych, w dniu 25 maja 2013 r. została podpisana umowa z

wykonawcą, którym została Płocka Firma „KALWIN”, Pana Lecha Szulca.

Na początku czerwca 2013 r., na czas remontu generalnego fary, obok kościoła, ustawiono duży

namiot (20 m x 10 m), w którym odprawiana była Msza św. i sprawowane inne nabożeństwa do

lutego 2014 r.

Na czas remontu, w celu zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą, obrazy i inne elementy

wyposażenia z fary zostały przekazane w depozyt do Muzeum Diecezjalne im. bł. abpa Antoniego

Juliana Nowowiejskiego w Płocku oraz do Parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku.

Na początku czerwca 2013 r. rozpoczęły się prace remontowe. W ramach projektu wykonano

następujące prace:

1. Pomalowano farbami firmy KEIM 2 elewacje zewnętrzne: południową i zachodnią.

2. Wymieniono całą posadzkę w kościele, z zachowaniem tych płyt, które nadają się do dalszej

eksploatacji.

3. Założono nowe centralne ogrzewanie w farze, w zakrystii i na kapitularzu.

4. Doprowadzono z plebanii do kościoła przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej, kanalizacji

sanitarnej i wodociągowej.

5. Zbito (do gzymsów na filarach, około 1 m powyżej zawilgocenia ścian) i założono nowe tynki

wewnętrzne, a następnie pomalowano farbami firmy KEIM te ściany i filary, gdzie były

wymienione tynki.

6. Wymieniono wszystkich okna w kościele, w zakrystii i na kapitularzu.

7. Wymieniono całą instalację elektryczną i dołożono oświetlenie podkreślającego architekturę

Fary.

8. Wymieniono część stolarki drzwiowej a pozostałą według projektu poddano renowacji.

9. Wyremontowano pomieszczenia przy zakrystii i w kruchcie.

10. Wykonano schody na chór, strych i na kapitularz.

11. Zrobiono remont podłogi na chórze.

  PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 09-400 PŁOCK

24 262 20 38   /   WWW.NASZAFARA.PL   /   KANCELARIA@NASZAFARA.PL



12. Przeprowadzono remont kapitularza (sali nad zakrystią). Zbito stare i założono nowe tynki,

wykonano nową podłogę i sufit. Założono centralne ogrzewanie. Zamontowano nowe

nagłośnienie i rzutnik multimedialny.

13. Założono nową instalację alarmową, nagłośnieniową, w tym pętlę indukcyjną dla osób słabo

słyszących, przeciwpożarową i monitoring.

14. Przeprowadzono remont poddasza: wzmocniono więźbę dachową, wykonano nową

żelbetonową murłatę.

15. Przeprowadzono remont konstrukcji sygnaturki na Farze, wzmocniono konstrukcję i

wymieniono blachę miedzianą.

16. Został przeprowadzony remont elewacji dzwonnicy, wymieniono tynki na całej powierzchni,

odnowiono i uzupełniono sztukaterię oraz pomalowano elewację.

Konferencje

W ramach realizacji Projektu odbyły się 2 konferencje. Pierwsza z nich odbyła się dniu 08 listopada

2013 r. w Płockim Domu Darmstadt. Na konferencji został przedstawiony aktualny stan remontu

Fary. Wykłady wygłosiły następujące osoby:

Ksiądz prof. dr hab. Michał Grzybowski mówił o „Fazach przebudowy i remontów

p?ockiej fary”.

dr hab. inż. arch. Robert Kunkel przedstawił wyniki „Bada? architektonicznych

zwi?zanych z remontem p?ockiej fary”.

Pani mgr Zofia Zawadzka, archeolog zaprezentowała „Wyniki bada? archeologicznych

zwi?zanych z nadzorem nad remontem p?ockiej fary”.

Druga konferencja odbyła się dniu 27 września 2014 r. w płockiej farze na kapitularzu, a więc w

miejscu spotkań Kapituły Kolegiackiej Płockiej. Konferencja nosiła tytuł: „Przeszłość, teraźniejszość,

przyszłość fary”. Na konferencji podsumowano remont Fary. Wykłady wygłosiły następujące osoby:

O przeszłości fary, na temat: „Z dziejów Kolegiaty ?w. Micha?a i ?w. Bart?omieja” –

mówił ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski.

O teraźniejszości fary mówiły cztery osoby:
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O tym, dlaczego podjęliśmy remont, o badaniach, które ukazały „Stan techniczny ko?cio?a

farnego w P?ocku przed rozpocz?ciem prac remontowych”– mówił dr Krzysztof

Kamiński, Politechnika Płocka. Pan Krzysztof Kamiński wspierał remont fary od samego

początku w bardzo wielu aspektach, służył radą i pomocą.

„Rewitalizacja fary – podj?te i wykonane prace remontowe w bran?y

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej” – omówiła inż. Grażyna Kępczyńska, która pełniła

funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem. Przy tej okazji

dziękuję wszystkim, którzy wraz z Panią inżynier tę funkcję podejmowali i ją wspierali.

O aspektach prawnych i finansach ”Rewitalizacja Zespo?u Zabytkowego Fara w

P?ocku wraz z otoczeniem – etap I”, mówiła mgr Agata Rakowska.

Prace remontowe podsumował ks. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii.

O przyszłości fary mówili:

W wymiarze remontów i koniecznych do wykonania prac – o „Problematyce

konserwatorskiej o?tarzy i polichromii fary p?ockiej” – mówił ks. mgr Stefan

Cegłowski, Dziekan Dekanatu Płockiego, a kiedy zaczynaliśmy remont, Dyrektor Muzeum

Diecezjalnego. Na jego ręce składam, podziękowanie dla Muzeum Diecezjalnego za zdjęcie,

profesjonalne zabezpieczenie i przechowanie w czasie remontu wyposażenia zabytkowego

fary. Muzeum Diecezjalnemu dziękuje też za dokumentację fotograficzną i za ekspertyzę o

stanie naszych zabytków.

O zamierzeniach duszpasterskich związanych, z farą i kapitularzem mówił ks. proboszcz

Wiesław Gutowski.

Obydwie konferencje zostały zorganizowane we współpracy z Partnerami Projektu: Muzeum

Diecezjalnym w Płocku i Stowarzyszeniem „Nasza Fara”.

Uwagi końcowe

Wszystkie prace związane z remontem fary zostały wykonywane zgodnie z harmonogramem, czasem

z wyprzedzeniem.

Było oczywiście kilka problemów, jak chociażby znalezienie kamienia na podsadzkę. Dotychczasowa

posadzka kamienna w farze była wykonana z wapienia alandzkiego, miała około 240 lat i pochodziła
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z kopalni na wyspie Olandia w Szwecji. Kamieniołomy te były czynne od XIV w. i wyczerpały się na

rok przed rozpoczęciem remontu fary. Wiele miesięcy trwały poszukiwania kamienia, który

spełniałby wymagania Miejskiego Konserwatora Zabytków. Szukano we wszystkich największych w

Polsce, w Europie i na świecie hurtowniach kamienia. Odpowiedni kamień znaleziono pod na jesieni

2013 r. Został zakupiony w kopalni Suund na wyspie Bornholm w Szwecji. Za pomoc w pozyskaniu

kamienia na posadzkę dziękujemy Panu Adamowi Pikul z firmy JUMA-Polska. Kiedy już mieliśmy

kamień w Polsce, prace z przygotowaniem płyt na posadzkę, zakłócił huragan pod nazwą „Ksawery”

– z powodu awarii instalacji elektrycznej nie działał zakład kamieniarki na Pomorzu, który

wykonywał płyty na podłogę. W związku z powyższym na Pasterkę i Święta Bożego Narodzenia 2013

r. przeszliśmy z odprawianiem Mszy św. z namiotu do Fary. Ale po Nowym Roku, na krótki czas znów

modliliśmy się w namiocie.

Wiele problemów było tez z dostosowaniem obecnych przepisów przeciwpożarowych i wymagań

konserwatorskich, np. przy wykonaniu schodów na kapitularz i na chór oraz wykonania nowych

drzwi.

Cieszymy się, że te i wiele innych problemów udało się rozwiązać.

Remont zabytkowej XIV-wiecznej fary jest kolejnym po remoncie XIX-wiecznej synagogi w Płocku i

remoncie Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, remontem płockiego zabytku –

naszego dziedzictwa kulturowego.

Bez dotacji unijnej wykonanie remontu w takim zakresie w farze, nie byłoby obecnie możliwe.

Dlatego Parafia jest wdzięczna za uzyskaną dotację.

Inne prace

Przy remoncie fary, niezależnie od uzyskanej dotacji, Parafia poniosła dodatkowe koszty, których

wcześniej nie przewidzieliśmy lub nie planowaliśmy.

Większy był zakres niektórych planowanych wcześniej prac. Planowaliśmy wymienić tynk na

dzwonnicy do około 1/3 jej wysokości, a tynk wymieniono na całej dzwonnicy jednocześnie w tej

sytuacji zaistniała konieczność przyjęcia nowej technologii tynków firmy Optoliht. Na dzwonnicy

oprócz tynków skute zostały w 90 % gzymsy i wykonane od nowa.
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Można także wymienić inne nadwykonania:

Instalacja odgromowa fary i dzwonnicy.

Instalacja odgromowa kościoła wraz z otokiem wokół obiektu.

Po wykonaniu odkrywek ścian fundamentowych z cegły wewnątrz kościoła (nie można było

przewidzieć na etapie projektu) wystąpiła konieczność techniczna wykonania izolacji o

pionowej z membrany wraz ze specjalistycznymi tynkami (zalecenia projektanta dr inż. K.

Kamińskiego). Prace te pozwolą na osuszenie ścian fundamentowych.

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych elewacji północnej i zachodniej w technologii tynków

Baumit, pokrycie go preparatem Remers (zabezpieczenie przed wodą odbitą, sniegiem) –

niezbędnych i koniecznych do realizacji w celu zakończenia zadania.

Wykonanie wnęk wewnątrz kościoła nawa boczna północna – zalecenia prof. Roberta Kunkla.

Podbicie istniejących fundamentów ołtarzy bocznych, wykonanie napraw miejscowych

podstaw ołtarzy bocznych wraz z malowaniem.

Wymiana podłóg drewnianych na emporach ze względu na bardzo zły stan techniczny i

uszkodzenia desek przez owady oraz wykonanie prac stolarskich związanych ze schodami i

balustradą na chórze.

Wykonanie dodatkowych prac związanych z kanalizacją sanitarną i siecią centralnego

ogrzewania ze względu na kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu( rozbieżność z tyczeniem

geodezyjnym z lat siedemdziesiątych).

Takim dodatkowym kosztem było także postawienie, urządzenie i utrzymanie namiotu, gdzie

odprawiane były Msze św. i sprawowane inne nabożeństwa w czasie remontu.

Nie planowaliśmy wcześniej wymiany nagłośnienia. Jest nowe nagłośnienie: wewnątrz, dodatkowo

na zewnątrz i i na kapitularzu. Warto zwrócić uwagę na to, że wraz nowym sprzętem nagłaśniającym

została zainstalowana tzw. pętla indukcyjna. Jest to urządzenie współpracujące z indywidualnymi

aparatami słuchowymi. Pętla indukcyjna została zainstalowana dla osób z wadą słuchu oraz słabo

słyszących. Nowe aparaty słuchowe posiadają tryb cewki indukcyjnej (przełącznik „T” lub „MT”),

umożliwiający odbiór pola elektromagnetycznego generowane przez pętlę indukcyjną. Normalnie

słuchawka tylko wzmacnia głos mówiącego bezpośrednio lub przez mikrofon, a to urządzenie wysyła
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fale radiowe, które odbiera słuchawka. W zakrystii są do wypożyczenia 4 słuchawki z odpowiednim

odbiornikiem.

Wcześniej w kościele był rzutnik do wyświetlenia przeźroczy, a teraz mamy system multimedialny w

kościele i na kapitularzu.

 VII. Podziękowania

Na zakończenie pragnę podziękować wielu osobom, które pomagały w czasie remontu.

Bardzo serdecznie dziękuję Biskupowi Płockiemu Piotrowi Liberze za to, że wyraził zgodę na remont

fary, mając przy tym na uwadze wszelkie konsekwencje tej decyzji. Bardzo serdecznie dziękuję

Księdzu Biskupowi za zaufanie.

Realizacja zadania była możliwa przede wszystkim dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię

Europejską. Ze środków parafialnych projekt byłby realizowany pewnie kilkanaście lat. Projekt był

także wsparty dotacją Urzędu Marszałkowskiego. Składam za to serdeczne podziękowanie na ręce

Pana Adama Struzik, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Projekt wsparł także Urząd Miasta Płocka, dofinansowując przez 4 lata remont elewacji. Serdecznie

za to dziękuję Panu Andrzejowi Nowakowskiemu, Prezydentowi Płocka.

Oczywiście Parafia musiała mieć swój udział własny finansowy, co dla nas jest też bardzo dużym

wysiłkiem. Serdecznie dziękuję za wsparciu naszym Parafianom i wielu Sympatykom fary – za

wszystkie ofiary i wszelaką pomoc. Także bez tego wsparcia nie byłoby tego remontu.

Za okazaną pomoc dziękuję Partnerom Projektu. Na ręce księdza kan. mgra Andrzeja Milewskiego

składam podziękowanie dla Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Na ręce Pana Prezesa Piotra

Maciejewskiego podziękowanie dla Stowarzyszenia „Nasza Fara”.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Projektu. Od samego początku

wspierali prace i byli obecni przy remoncie fary Państwo: dr inż. Krzysztof Kamiński, inż. Grażyna

Kępczyńska, prof. dr hab. inż. arch. Robert Kunkel i mgr Agata Rakowska. Serdecznie dziękuję za

okazana pomoc. Za nadzór i pomoc dziękuję Pani Luizie Siemienik, Miejskiemu Konserwatorowi

Zabytków.

W osobie Pana dra inż. Andrzeja Kowalskiego, którego Firma WEKTOR-P, wraz z zespołem
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przygotowali projekt remontu fary, serdecznie dziękuję architektom, projektantom, a szczególnie

Panu inż. Jarosławowi Seremetowi, Panu inż. Markowi Hryniewickiemu. Za projekt kolorystyki

elewacji fary i dzwonnicy dziękuję Panu Mikołajowi Łakomskiemu.

Za współpracę i pomoc dziękuję osobom, które wykonywały nadzór na pracami remontowymi.

Kompleksowy nadzór inwestorski pełniły Panie mgr inż. Grażyna Kępczyńska i mgr inż. Jolanta

Serafin z Ośrodka Rzeczoznawstwa i Innowacji SIMP-EKSPERT.

Nadzór konserwatorski sprawował architekt prof. dr hab. inż. arch. Robert Kunkel.

Nadzór archeologiczny oraz przeprowadzenie niezbędnych prac archeologicznych wykonała Firma

Polscy Konserwatorzy Zabytków, Barański i Wspólnicy Sp. K. Pana dr inż. arch. Marka Barańskiego. Za

zaangażowanie dziękuję Państwu mgr Zofii Zawadzkiej i Panu mgr Dariusz Kołodziejski.

Pani mgr Dorota Rudzińska sprawowała nadzór konserwatorski nad realizacją robót budowlanych i

prac konserwatorskich w zakresie wymiany posadzkiW pierwszym etapie prace przy remoncie fary

wykonywała Firma Zakład Ogólnobudowlany Sylwester Węglewski.

Prace na elewacji fary dokończyła Płocka Firma Usługi Elektryczne i Hydrauliczne Remontowo-

Budowlane „Kalwin” Lech Szulc. Firma ta była też głównym wykonawcą remontu. Za zaangażowanie

dziękuję Panom Leszkowi i Pawłowi Szulc. Dziękuję wszystkim współpracownikom Pana Lecha

Szulca. Za pomoc w pracach kamieniarskich dziękuję Panu Wojciechowi Popielskiemu.

Także wielu księży wspierało Parafię w remoncie. Byli wśród nich między innymi: ks. kan. mgr Stefan

Cegłowski, ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz, ks. kan. mgr Romuald Rudziński, ks. kan. Stanisław

Kaźmierczak. Za wsparcie w czasie realizacji Projektu dziękuję Księżom Wikariuszom z Fary.

Pomocne okazały się rady i sugestie ks. kan. mgr Ryszarda Dybińskiego, wieloletniego proboszcza

fary. W czasie remontu fary swój złoty jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich Ksiądz Kanonik

przezywał w namiocie koło fary.

Prace remontowe wsparcie także pracownicy Parafii: siostra Zakrystianka, Panowie Organista i

Kościelny.

Dziękuję przedstawicielom mediów za zainteresowanie remontem i informowanie o realizowanym

Projekcie.
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 VIII. Bogu niech będą dzięki

Chociaż czynię to na końcu, to remont nie byłby możliwy dzięki wsparciu z góry, od Pana Boga.

Kiedy w 2009 r. rozpocząłem starania o pozyskanie funduszy europejskich na remont Fary, wszystkie

swoje zamierzenia i działania łączyłem z modlitwą i zawierzałem Panu Bogu. Od samego początku,

od ponad 5 lat w tej intencji modliłem się prawie każdego dnia. Kiedy wniosek Parafii został

pozytywnie oceniony pod względem formalnym i materialnym, ale nie została przyznana dotacja,

nawet trochę narzekałem na procedury i na urzędników unijnych. Ale ciągle dziękowałem Bogu za

Jego Miłość i Dobroć.

Po 4 latach odwołań, wniosek otrzymał aprobatę, Parafia dostała dotację i został przeprowadzony

remont generalny fary.

I z tej perspektywy dziękuję dzisiaj Panu Bogu, że nie dostałem dotacji 4 lata wcześniej. Przez cztery

lata udało się Parafii zgromadzić udział własny. Nie trzeba było więc zaciągać pożyczki. Także wiele

się nauczyłem. Poza tym pracę należało wykonać w krótkim czasie 1 roku, co sprawiło, że remont był

sprawny i tańszy.

Dziękuję Bogu za Jego Miłość. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym zrealizowanym dziele – remoncie

generalnym fary.

Zakończenie

W 2014 r. została wydana książką pt.: „Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara w Płocku 2009 –

2014″. Publikacja ta jest od 2000 r., czwartą w ciągu ostatnich 10 lat publikacją poświęconą płockiej

farze. Niech będzie świadectwem dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń Płocczan

i Parafian fary. Niech będzie też znakiem naszej troski o kościół parafialny.

Ks. Wiesław Gutowski

(proboszcz w latach  2008-2021)
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